Fin de I'étape 8

1

Synthétiser
le plan de projet

v

2

Extraire le plan
d'assurance

Synthése

Organigramme technique

3

Préparer les plans

qualité spécialisés
PAQ ou esquisse Recommandations
4
Valider
la construction
du projet
Plan définitif
5 6 2

Diffuser les plans

Communiquer

Officialiser le
dispositif projet

Fin de
I'étape 9




